

Назив наручиоца: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања
Врста наручиоца: здравство
Редни број набавке: 18/2017
Датум: 30.11.2017. године
Адреса: насеље Озрен бб, Сокобања
Интернет страница наручиоца: bolnicaozren.weebly.com

број: 04-843

Вд. директор наручиоца на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке радова на санацији тераса, плафона и подова у болничкој кухињи доноси рб. 18/2017, доноси :

ОДЛУКУ

о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 04-700 од 14.09.2017. закључен између Специјалне болнице за плућне болести „Озрен“ Сокобања и Archidesing-ing plus doo са седиштем у Краљеву, улица Чибуквачке чете 22. Предмет уговора су радови на санацији тераса, подова и плафона у болничкој кухињи, ОРН 45400000, завршни грађевински радови.

Првобитна вредност уговора је била 928.805,00 дин без ПДВ-а; 1.114.566,00 дин дин са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора ће бити :928.556,60 дин. без ПДВ-а; 1.114.267,92 динара са ПДВ-ом.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Чланом 4. Уговора о јавној набавци предвиђено је „ Наручилац се обавезује да, за изведене радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу средства у укупном износу од 1.114.566,00 динара са ПДВ, а која средства су обезбеђена од стране Министарства здравља РС на следећи начин:

30% , односно 334.369,80 динара са ПДВ, у виду бескаматног аванса, у року од 2 дана од дана преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца.

Остатак од 70 % :односно 780.196,20 динара са урачунатим ПДВ након завршетка радова и извршене примопредаје између наручиоца и извођача радова и преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца.

Исплата ће бити извршена на рачун извођача радова, вирмански .”

Након закључења уговора и завршетка радова сазнали смо да је код одређених врста грађевинских радова укључујући и радове који су предмет ове јавне набавке, ПДВ плаћа наручилац а не извођач радова.

Измена уговора извршена је на основу члана 10.ст.2.тачка 3. Закона о порезу на додату вредност. (прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. овог закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ), тако да сада члан 4. Уговора гласи:

„ Наручилац се обавезује да, за изведене радова из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу средства у укупном износу од 928.556,60 динара без урачунатог ПДВ, а која средства су обезбеђена од стране Министарства здравља РС на следећи

начин:30% , односно 278.64150 динара без урачунатог ПДВ, у виду бескаматног аванса, у року од 2 дана од дана преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца.

Остатак од 70 % :односно 649.915,00 динара без урачунатог ПДВ након завршетка радова и извршене примопредаје између наручиоца и извођача радова и преноса средстава од стране Министарства здравља на рачун наручиоца.

Исплата ће бити извршена на рачун извођача радова, вирмански .

Обрачун и упату ПДВ-а на наведене износе извршиће наручилац у складу са чланом 10.ст.2.тачка 3. Закона о ПДВ-у."

Измена уговора је извршена ради усаглашавања уговора са позитивним прописима.



Надлежни орган наручиоца

Stevanovic
Др Михајло Јовановић, вд дир